



EISENACH
DIE WARTBURGSTADT



1. Bericht zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Eisenach

Stand: Dezember 2023



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	2
2	Überblick über die Maßnahmenumsetzung (Stand 15.12.2023)	3
3	Finanzierung Aktivitäten für mehr Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	20
4	Herausforderungen und Ausblick.....	28

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht Maßnahmenumsetzung je Handlungsfeld	3
--	---

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Maßnahmenumsetzung	4
Tabelle 2: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld Kommune als Klimaschützerin	5
Tabelle 3: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld Klimafolgenanpassung.....	7
Tabelle 4: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld nachhaltige Mobilität	9
Tabelle 5: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld erneuerbare Energien	11
Tabelle 6: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld Klima- und Umweltbildung	12
Tabelle 7: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld private Haushalte	13
Tabelle 8: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld klimafreundliche Wirtschaft	14
Tabelle 9: Übersicht Maßnahmenumsetzung handlungsübergreifend	15
Tabelle 10: Übersicht Maßnahmenumsetzung 'Aktionsplans für mehr Klimaschutz'.....	16
Tabelle 11: Übersicht abgeschlossene geförderte Projekte Klimaschutz & Klimafolgenanpassung	21
Tabelle 12: Übersicht bewilligte Förderungen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	22
Tabelle 13: Übersicht beantragte Förderungen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	25

1 Einleitung

Die Stadt Eisenach hat sich dazu bekannt, ihre Klimaschutzbemühungen zu intensivieren, Emissionen zu mindern und aktiv auf den Klimawandel zu reagieren.¹

Im Juli 2022 wurde das integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) vom Eisenacher Stadtrat mehrheitlich beschlossen.² Gemäß den Festlegungen des IKSK ist die regelmäßige Veröffentlichung eines Klimaschutzberichts vorgesehen.

Da nach dem Beschluss des Klimaschutzkonzeptes zunächst verschiedene Schritte wie die Antragstellung für das Anschlussvorhaben für das Klimaschutzmanagement und die Initiierung diverser Projekte erforderlich waren, wird der erste Bericht über die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Eisenach nun nach anderthalb Jahren seit Beschluss des Klimaschutzkonzeptes veröffentlicht. Gemäß dem Stadtratsbeschluss vom 12.12.2023³ enthält der vorliegende Klimaschutzbericht auch Informationen zur Umsetzung des 'Aktionsplans für mehr Klimaschutz'⁴.

Der vorliegende Bericht enthält Hinweise über bereits umgesetzte und abgeschlossene sowie derzeit laufende und zukünftig geplante Maßnahmen und Projekte der Stadtverwaltung Eisenach zum Klimaschutz und zur Anpassung an Klimafolgen.

Dieser Bericht zielt darauf ab, die Fortschritte und Entwicklungen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes für den Berichtszeitraum von 2021 bis einschließlich 2023 zu überprüfen und zu bewerten und über auftretende Schwierigkeiten zu berichten. Das Ziel ist, einen umfassenden Überblick über die Implementierung der Maßnahmen sowie deren Auswirkungen zu geben. Dieser Bericht soll als Grundlage für Diskussionen dienen und die Transparenz fördern.

Der Klimaschutzbericht dient sowohl der Information der Politik als auch der breiten Öffentlichkeit und den an den Maßnahmen beteiligten Akteur*innen.

¹ Das Klimaschutzkonzept ist als Lang- und Kurzfassung unter www.eisenach.de/leben/klimaschutz-nachhaltigkeit/klimaschutzkonzept abrufbar.

² Stadtratsbeschluss vom 04.07.2022, Vorlagen-Nr.: 0991-StR/2022, Beschluss-Nr.: StR/0506/2022

³ Stadtratsbeschluss vom 12.12.2023, Vorlagen-Nr.: 1466-StR/2023, Beschluss-Nr.: StR/0727/2023

⁴ Stadtratsbeschluss vom 14.07.2020, Vorlagen-Nr.: 0070-StR/2019, Beschluss-Nr.: StR/0186/2020

2 Überblick über die Maßnahmenumsetzung (Stand 15.12.2023)

Um das langfristige Ziel der Treibhausgasminimierung im Stadtgebiet Eisenach zu erreichen, wurden im Integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK) insgesamt 57 Maßnahmen erarbeitet. Mit Stand vom 15.12.2023 wurden die Umsetzungsstände der Maßnahmen erfasst. Von den 57 Maßnahmen konnten bereits 2 vollständig umgesetzt werden, weitere 24 befinden sich in der Umsetzung, und 7 sind in der Vorbereitung. Eine detaillierte Erfassung der Umsetzungsstände ist auf den folgenden Seiten ersichtlich. Da einige Maßnahmen Daueraufgaben oder zeitlich aufeinander aufbauende Projekte beschreiben, kann sich der Umsetzungsstand in den Folgejahren ändern.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht den Umsetzungsstand der Maßnahmen in den verschiedenen Handlungsfeldern. Deutlich wird, dass in den Handlungsfeldern „Klima- und Umweltbildung“, „private Haushalte“ sowie „klimafreundliche Wirtschaft“ noch Verbesserungsbedarf in der Umsetzung besteht. In den anderen Handlungsfeldern zeigt sich bereits ein positiver Fortschritt.




Abbildung 1: Übersicht Maßnahmenumsetzung je Handlungsfeld











Die folgende Übersicht zeigt alle Maßnahmen je Handlungsfeld und gibt an, ob die Maßnahme abgeschlossen, in Umsetzung, in Planung, noch nicht begonnen oder abgebrochen ist.

Tabelle 1: Übersicht Maßnahmenumsetzung










Kommune als Klimaschützerin		Klimafolgenanpassung		nachhaltige Mobilität		erneuerbare Energien		Klima- und Umweltbildung		private Haushalte		klimafreundliche Wirtschaft		handlungsfeldübergreifend	
K.1 🏢	klimafreundlicher Arbeitsplatz	A.1 🕒	Klimawirkungsanalyse	M.1 🏢	kommunales Ladeinfrastrukturkonzept	E.1 🏢	Stärkung Beteiligung Bürger:innen am EE-Ausbau	B.1 🕒	Wiedereinführung Energieeinsparmodelle an Bildungseinrichtungen	H.1 🏢	Stromsparscheck	W.1 🏢	Netzwerk nachhaltiges und klimafreundliches Wirtschaften	Ü.1 🏢	Klimamanagement
K.2 🏢	klimafreundliche Energieversorgung kommunaler Liegenschaften	A.2 🕒	Handlungskonzepte und Verhaltensempfehlungen für Extremwetterereignisse	M.2 🏢	Potentialanalyse Wasserstoff	E.2 🕒	kommunales Wärmekonzept	B.2 🏢	Modellprojekt umwelt- und klimafreundliche Bildungseinrichtung	H.2 🏢	Informationskampagne zu Beratungs- und Informationsangeboten	W.2 🏢	Erarbeitung "Klimachecks" für Gewerbegebiete in Eisenach	Ü.2 🏢	Informations- und Beteiligungsportal für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in Eisenach
K.3 🏢	Kommune als Vorbild bei Neubau und Sanierung öffentlicher Gebäude	A.3 🏢	"Wasser in der Stadt" -Trinkwasserspender	M.3 💡	flächendeckende Versorgungsmöglichkeiten mit alternativen Kraftstoffen	E.3 🏢	Solarfahrplan für kommunale Flächen	B.3 🏢	Klimapfad und Stadtwandeln in Eisenach	H.3 🏢	Entwicklung von Quartierskonzepten für klimafreundliche und klimaangepasste Quartiere und Ortsteile	W.3 💡	Pilotprojekt klimaschonendes und klimaangepasstes Gewerbegebiet	Ü.3 🏢	Veranstaltungsformate und Aktionen zur Stärkung der Wahrnehmung der Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in der Öffentlichkeit
K.4 🕒	Sanierungsfahrpläne für kommunale Liegenschaften	A.4 🏢	Masterplan Grün	M.4 🕒	Verbesserung der Abstellsituation für Fahrräder	E.4 🕒	PV-Ausbau auf kommunalen	B.4 🕒	Mehrwegkampagne	H.4 💡	Umsetzung der Quartierskonzepte für klimafreundliche und klimaangepasste Quartiere und Ortsteile	W.4 💡	Sicherung und Schaffung klimaschonender Angebote im Freizeit-, Tourismus- und Kulturbereich	Ü.4 🏢	klimarelevante Kriterien bei Verkauf, Verpachtung, Entwicklung und Nutzung städtischer Grundstücke
K.5 🕒	Energiespar-Contracting-Modelle für kommunale Liegenschaften	A.5 🏢	Aufwertung städtischer Flächen durch Umwandlung monotoner Rasenflächen in Blühwiesen	M.5 🏢	Attraktivierung und Stärkung Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV	E.5 💡	Strombilanzkreismodell für städtische Liegenschaften	B.5 💡	Kampagne zur Minderung der Lichtverschmutzung				Ü.5 🏢	Schaffung gemeinsamer GIS-Zugang zu allen Fachinformationskarten	
K.6 💡	Prüfung und ggf. Anpassung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen	A.6 💡	Entwicklung grünblauer Oasen als Wohlfühlorte	M.6 🏢	Parkraummanagement	E.6 🏢	Solarflächenbörse	B.6 🏢	Wiederbelebung "Runder Tisch Klimaschutz"				Ü.6 🏢	Nachhaltigkeitscheck	
K.7 🕒	Stärkung und Erweiterung des kommunalen Energiemanagements	A.7 🏢	Sicherung und Entwicklung von Baumbestand und Grünstrukturen in Eisenach	M.7 🏢	Shared Mobility			B.7 💡	Klimasparbuch				Ü.7 🏢	Finanzierung von Aktivitäten für mehr Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	
K.8 🏢	nachhaltige und klimaschonende Beschaffung	A.8 🏢	Waldnutzungskonzept und Sicherung des Eisenacher Kommunalwaldes als Kohlenstoffsenke	M.8 🏢	Mobilitätsmanagement an Bildungseinrichtungen										
K.9 🏢	Green IT	A.9 💡	Anpassungsmaßnahmen bei kommunalen Liegenschaften	M.9 🏢	Mobilitätsmanagement in der Stadtverwaltung										
K.10 🕒	Umrüstung (Straßen-) Beleuchtung			M.10 💡	emissionsarme Fahrzeugflotte der Stadtverwaltung										











Legende:
 abgeschlossen
 Basismaßnahme
 in Umsetzung
 Sofortmaßnahme
 in Planung
 Leitprojekt
 noch nicht begonnen
 Perspektivmaßnahme
 abgebrochen

Tabelle 2: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld Kommune als Klimaschützerin










Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
Kommune als Klimaschützerin			
 K.1 klimafreundlicher Arbeitsplatz	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Die Maßnahmen der Kurzfristenergieversorgungsmaßnahmenverordnung – EnSikuMaV wurden im Herbst 2022 und Winter 2022/2023 erfolgreich umgesetzt. An nahezu allen Standorten wurden sogenannte Behördenthermostate installiert, wodurch eine maximale Sollwerteneinstellung erfolgte, die nur mit einem Spezialwerkzeug geändert werden kann. Des Weiteren wurde das Warmwasser in Toiletten und Teeküchen (sofern eine Spülmaschine vorhanden ist) abgestellt. Einige der wirksamen Energiesparmaßnahmen sind nach wie vor in Betrieb. Informationen über Energieeinsparmaßnahmen sowie weitere Tipps für einen sparsamen Energie- und Ressourcenverbrauch wurden in der Mitarbeitendenzeitung veröffentlicht. Weitere Aktionen und Angebote sollen durch die Besetzung der neuen befristeten Stelle im Klimaschutzmanagement initiiert werden.
 K.2 klimafreundliche Energieversorgung kommunaler Liegenschaften	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Seit dem 01.10.2021 bezieht die Stadtverwaltung bereits zertifizierten Ökostrom. Der Ausbau von PV-Anlagen auf eigenen kommunalen Dachflächen erfolgt schrittweise, siehe Maßnahme E.3 und E.4
 K.3 Kommune als Vorbild bei Neubau und Sanierung öffentlicher Gebäude	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Ein sehr gutes Beispiel stellt die umfassende Sanierung der Mosewaldschule dar. Hier wurden verschiedene Aspekte zum Energie- und Ressourcenschutz sowie Klimaanpassung berücksichtigt, die teilweise über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Maßnahmen zum Klimaschutz: z. B. LED-Beleuchtung, dezentrale Lüftungsanlagen, PV-Anlage mit Speicher. Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung: z. B. Regenwasserzisterne, Stauraumkanal, Entsiegelung von Flächen, Pflanzungen von klimaangepassten Strauch- und Baumarten, außenliegende Verschattungsmöglichkeit.
 K.4 Sanierungsfahrpläne für kommunale Liegenschaften	 noch nicht begonnen	mf	<ul style="list-style-type: none"> Für den Haushalt 2024 wurden Mittel für die Erstellung von Sanierungsfahrplänen angemeldet. Sanierungsfahrpläne sind unter anderem notwendig, um bei Bundesförderprogrammen wie dem BEG eine erhöhte Förderquote zu erhalten. Darüber hinaus stellen sie eine wesentliche Grundlage für die Maßnahmenumsetzung K.5 dar.
 K.5 Energiespar-Contracting-Modelle für kommunale Liegenschaften	 noch nicht begonnen	mf	<ul style="list-style-type: none"> noch nicht begonnen / zurückgestellt, wobei unter anderem Vorarbeiten wie die Erstellung von Sanierungsfahrplänen (Maßnahme K.4) eine wesentliche Grundlage darstellen können

Legende:

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  abgeschlossen |  in Umsetzung |  in Planung |  noch nicht begonnen |  abgebrochen |
|  Basismaßnahme |  Sofortmaßnahme |  Leitprojekt |  Perspektivmaßnahme | |
| kf kurzfristig | mf mittelfristig | lf langfristig | DA Daueraufgabe | |



Maßnahme		Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
Kommune als Klimaschützerin				
 K.6	Prüfung und ggf. Anpassung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen	 noch nicht begonnen	DA	<ul style="list-style-type: none"> • noch nicht begonnen/zurückgestellt; bei aktuellen Verfahren werden jedoch selbstverständlich verstärkt Belange des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung berücksichtigt
 K.7	Stärkung und Erweiterung des kommunalen Energiemanagements	 in Planung	2024 - 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Der Förderantrag für die Installation von Messtechnik, Sensorik und entsprechender Software wurde Ende 2022 sowohl bei Bundes- als auch bei Landesförderung eingereicht. • Aktuell liegt lediglich der Zuwendungsbescheid der Landesförderung vor, während der Antrag für die ergänzende Bundesförderung noch in Bearbeitung ist. Eine mögliche Bewilligung wird zusätzlich durch die aktuelle politische Lage beeinflusst, insbesondere durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2021 vom 15. November 2023. Daher lässt sich derzeit kein genauer Zeitpunkt für die Bewilligung und den Start der Umsetzung nennen.
 K.8	nachhaltige und klimaschonende Beschaffung	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelne Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt. Ein Beispiel hierfür ist der neue Rahmenvertrag für die Beschaffung von Büromaterial, der seit dem 12.06.23 in Kraft ist. Im Rahmen dieses Vertrags erfolgt die Beschaffung von Recycling-Kopierpapier aus 100 % Altpapier.
 K.9	Green IT	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuell werden verschiedene Maßnahmen durchgeführt, darunter die Vorbereitungen für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) und der elektronischen Akte (E-Akte). Außerdem wurde die Serverinfrastruktur zentralisiert und so konnte Technik an mehreren Standorten eingespart werden. Diese Bemühungen tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern, Ressourcen und Energien zu sparen und gleichzeitig nachhaltige Praktiken in der IT-Infrastruktur zu fördern.
 K.10	Umrüstung (Straßen-) Beleuchtung	 in Umsetzung	bis 2027	<ul style="list-style-type: none"> • Etwa 60 % der Straßenbeleuchtung in Eisenach wurde bereits auf LED umgestellt, ebenso alle Schulen. • Die Zuwendungsbescheide für die Umsetzung einer zeit- und präsenzabhängigen LED-Beleuchtung in den Gewerbegebieten Dürrerhöfer Allee, Stockhausen und Stregda Ost der Stadt Eisenach liegen vor, und die Ausschreibung der Leistung wurde bereits durchgeführt. Erfreulicherweise sind die erzielten Gesamtausgaben in der Ausschreibung niedriger als in der Kostenermittlung für die Förderanträge. Derzeit finden Absprachen mit den Fördermittelgebern statt, um zu prüfen, ob ein weiteres Gebiet und somit mehr Leuchtpunkte in Eisenach umgerüstet werden können, unter Einhaltung der festgelegten Gesamtausgaben.

Legende:














- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  abgeschlossen |  in Umsetzung |  in Planung |  noch nicht begonnen |  abgebrochen |
|  Basismaßnahme |  Sofortmaßnahme |  Leitprojekt |  Perspektivmaßnahme | |
| kf kurzfristig | mf mittelfristig | lf langfristig | DA Daueraufgabe | |









Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
Kommune als Klimaschützerin			
			<ul style="list-style-type: none"> • Ob das Ziel, bis 2027 100 % der Straßenbeleuchtung umgerüstet zu haben, erreicht wird, hängt von der Fördermittelkulisse in den nächsten Jahren ab.

Tabelle 3: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld Klimafolgenanpassung










Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
Klimafolgenanpassung			
 A.1 Klimawirkungsanalyse	 in Umsetzung	2023 - 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Mit der Erstellung der Klimawirkungsanalyse wurde begonnen. Ein Abschluss ist für Ende 2024 geplant.
 A.2 Handlungskonzepte und Verhaltensempfehlungen für Extremwetterereignisse	 noch nicht begonnen	mf	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Maßnahme setzt auf den Erkenntnissen von Maßnahme A.1 auf. Aus diesem Grund kann mit der Maßnahme erst zu einem fortgeschritteneren Projektstand von der Maßnahme A.1 begonnen werden.
 A.3 "Wasser in der Stadt" - Trinkwasserspender	 in Umsetzung	mf	<ul style="list-style-type: none"> • Es sind bereits zwei öffentliche Trinkwasserspender vorhanden, einer am Lutherplatz und einer in der Marienstraße. Die Planung und Umsetzung für einen weiteren Trinkwasserspender sind in Arbeit. • Ein Trinkwasserspenderkonzept wurde erarbeitet. Neben Außenanlagen im öffentlichen Raum wurden auch die Möglichkeiten zur Errichtung von Trinkwasserspendern in Bildungseinrichtungen und anderen öffentlichen Gebäuden berücksichtigt.
 A.4 Masterplan Grün	 in Umsetzung	2022 - 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Derzeit erfolgt die Erarbeitung, die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.
 A.5 Aufwertung städtischer Flächen z. B. durch Umwandlung monotoner Rasenflächen in Blühwiesen	 in Umsetzung	lf	<ul style="list-style-type: none"> • Der Zuwendungsbescheid für das Projekt "Bienenfreundliches Eisenach" liegt vor. Die Vorbereitungen zur Umsetzung des Projektes laufen, darunter die Umwandlung von 5 monotonen Rasenflächen im Stadtgebiet zu Blühwiesen. • Für die Sanierung und Aufwertung eines Teilbereichs des Eisenacher Stadtparks wurde eine Projektskizze im EFRE Förderprogramm Nachhaltige Stadtentwicklung eingereicht. Die Projektskizze "StadtparkErlebnis" wurde positiv bewertet. Bis Dezember 2024 hätte ein Förderantrag eingereicht werden müssen. Da auf Grund

Legende:

-  abgeschlossen
-  in Umsetzung
-  in Planung
-  noch nicht begonnen
-  abgebrochen
-  Basismaßnahme
-  Sofortmaßnahme
-  Leitprojekt
-  Perspektivmaßnahme
-  kurzfristig
-  mittelfristig
-  langfristig
-  Daueraufgabe






Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
Klimafolgenanpassung			
			<p>fehlender Haushaltsmittel die Beauftragung der zur Antragsstellung notwendigen Planungsleistungen nicht erfolgen konnte, wurden die reservierten Fördermittel zurückgegeben. Somit wird das Projekt "StadtparkErlebnis" vorerst nicht weiter verfolgt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Für das Projekt Nordpark wurde eine Projektskizze beim Förderaufruf "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel – Klima- und Transformationsfonds" eingereicht.
 A.6 Entwicklung grün blauer Oasen als Wohlfühlorte	 in Planung	If	<ul style="list-style-type: none"> Zur Umsetzung der Maßnahme wurden bereits verschiedene Vorarbeiten geleistet, darunter ein Stadtteilrundgang durch die Oststadt. Hierbei hat die Verwaltung gemeinsam mit Anwohner*innen und Interessierten öffentliche Flächen begutachtet, die derzeit wenig oder gar nicht genutzt werden, aber Potenzial für eine künftige Entwicklung zu öffentlichen Wohlfühlorten bieten. Diese Erkundung wurde durch eine Online-Umfrage ergänzt. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in Zusammenarbeit mit dem Beirat für integrierte Sozialplanung und Stadtentwicklung in eine erste Planung einfließen.
 A.7 Sicherung und Entwicklung des Baumbestandes und Grünstrukturen in Eisenach	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> In den Jahren 2021 und 2022 wurden 119 Bäume von der Stadtverwaltung, davon 50 durch Spenden finanziert, neu angepflanzt. Im Jahr 2023 ist die Pflanzung von ca. 70 Bäumen bis Jahresende geplant. Für das Jahr 2024 ist die Pflanzung von 117 Bäumen vorgesehen, hierfür wurde ein Fördermittelantrag eingereicht. Aktuell liegt die Verwaltung teilweise deutlich über der angestrebten Neupflanzung von 50 Bäumen pro Jahr (ohne Kommunalwald). Aber bereits jetzt ist absehbar, dass es mehr und mehr schwieriger wird, neue Pflanzstandorte, vor allem in der Kernstadt, zu benennen. Hier führen unter anderem Erdleitungen zu Konflikten, weswegen auch teilweise an ehemaligen Standorten von Straßenbäumen keine Wiederbepflanzung erfolgen kann.
 A.8 Waldnutzungskonzept und Sicherung des Eisenacher Kommunalwaldes als Kohlenstoffsenke	 noch nicht begonnen	kf	<ul style="list-style-type: none"> noch nicht begonnen
 A.9 Anpassungsmaßnahmen bei kommunalen Liegenschaften	 in Umsetzung	If	<ul style="list-style-type: none"> Die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen an kommunalen Liegenschaften erfolgt im Rahmen von laufenden Projekten und wird auch bei neuen Projekten berücksichtigt. So wurden bereits mehrere Zisternen an städtischen Liegenschaften installiert, um die angrenzenden Grünflächen zu bewässern. In der Mosewaldschule wurden Maßnahmen wie die Entsiegelung von Flächen, die Pflanzung von

Legende:














- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  abgeschlossen |  in Umsetzung |  in Planung |  noch nicht begonnen |  abgebrochen |
|  Basismaßnahme |  Sofortmaßnahme |  Leitprojekt |  Perspektivmaßnahme | |
| kf kurzfristig | mf mittelfristig | If langfristig | DA Daueraufgabe | |











Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
Klimafolgenanpassung			
			klimateangepassten Strauch- und Baumarten sowie die Anbringung außenliegender Verschattungsmöglichkeiten umgesetzt.

Tabelle 4: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld nachhaltige Mobilität














Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
nachhaltige Mobilität			
 M.1 kommunales Ladeinfrastrukturkonzept	 in Umsetzung	2022 - 2024	<ul style="list-style-type: none"> Die Erarbeitung des Konzepts läuft, und die Fertigstellung wird voraussichtlich im 1. Quartal 2024 sein.
 M.2 Potentialanalyse Wasserstoff	 abgeschlossen	2022 - 2023	<ul style="list-style-type: none"> Das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen, und das Gesamtkonzept zur Wasserstoffregion Wartburg Hainich wurde auf der Website www.wasserstoffregion-wartburg-hainich.de veröffentlicht.
 M.3 flächendeckende Versorgungsmöglichkeiten mit alternativen Kraftstoffen	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> siehe Maßnahmen M.2 und M.1 Das Deutschlandnetz des Bundes strebt ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes und nutzungsfreundliches Schnellladernetz in ganz Deutschland an. Für Eisenach wurden zwei Suchräume mit jeweils 12 Schnellladepunkten ausgeschrieben. Im September 2023 hat das BMDV die Ausschreibung der Regionallose abgeschlossen. Für die zwei Suchräume im Stadtgebiet Eisenach mit je 12 Schnellladepunkten erhielt für den einen Suchraum die Zusage die Mer Germany GmbH und für den anderen die Total Energies Marketing Deutschland GmbH. Weitere Informationen sind u. a. hier verfügbar: www.standorttool.de/strom/deutschlandnetz
 M.4 Verbesserung der Abstell-situation für Fahrräder	 in Planung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Es laufen verschiedene Bemühungen die Abstell-situation für Fahrräder zu verbessern. So wurde beispielsweise im Dezember der formelle Förderantrag für die Projektumsetzung RAD-Rondell eingereicht, nachdem es zuvor durch den Fördermittelgeber als grundsätzlich förderwürdig eingestuft wurde. Im Rahmen des Projekts "RAD-Rondell" soll das derzeit leerstehende ehemalige Fahrgastcenter in direkter Nähe zum ZOB und Bahnhof zu einer modernen Bike&Ride-Anlage umgebaut werden. Im Gebäude sollen zukünftig bis zu 77 Räder Platz finden. Zusätz-

Legende:

-  abgeschlossen
-  in Umsetzung
-  in Planung
-  noch nicht begonnen
-  abgebrochen
-  Basismaßnahme
-  Sofortmaßnahme
-  Leitprojekt
-  Perspektivmaßnahme
-  kf kurzfristig
-  mf mittelfristig
-  lf langfristig
-  DA Daueraufgabe

Maßnahme		Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
nachhaltige Mobilität				
				<p>lich wird ein Vordach am Gebäude angebracht, um 26 weitere witterungsgeschützte Radabstellmöglichkeiten im Freien zu schaffen, darunter 2 für Spezialfahrräder.</p> <ul style="list-style-type: none"> Darüber hinaus wird derzeit eine Machbarkeitsstudie „Bike & Ride am Mobilitätsknoten Bahnhof – ZOB Eisenach“ erarbeitet. Dies ist u. a. deswegen notwendig, um auch am Nordausgang zukünftig zeitgemäße Angebote zu schaffen. In diesem Zusammenhang gab es eine Online-Umfrage zur Beteiligung der Bürger*innen.
	M.5 Attraktivierung und Stärkung Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Am 12.12.2023 wurde das Radverkehrskonzept vom Stadtrat beschlossen. Derzeit laufen noch Abstimmungen mit dem Fördermittelgeber bezüglich der ersten Route des EA-RADsterns (Bahnhof – Hötzelsroda). Der Antrag für den Radewegeausbau zwischen Stadtfeld Klärwerk und Hörschel im Förderprogramm Radnetz Deutschland des BALM wurde fristgerecht eingereicht. Es wird eine neue Fahrradstraße in Eisenach / Palmental geschaffen.
	M.6 Parkraummanagement	 in Planung	mf	<ul style="list-style-type: none"> Das Parkraumkonzept wird fortgeschrieben. Die Erstellung des Parkraumkonzeptes ist beauftragt. Da die Stelle in der Verkehrsplanung derzeit nicht besetzt ist, hat das beauftragte Büro ein Update des bisherigen Planungsstandes erstellt, um nach Neubesetzung der Stelle nahtlos mit der Fortschreibung des Konzeptes fortzufahren.
	M.7 Shared Mobility	 noch nicht begonnen	mf	<ul style="list-style-type: none"> Bestrebungen eines Unternehmens, ein Sharing-Angebot für E-Roller in der Stadt zu etablieren, wurden vorerst aufgrund fehlender Arbeitskräfte zurückgestellt.
	M.8 Mobilitätsmanagement an Bildungseinrichtungen	 noch nicht begonnen	mf	<ul style="list-style-type: none"> noch nicht begonnen
	M.9 Mobilitätsmanagement in der Stadtverwaltung	 noch nicht begonnen	DA	<ul style="list-style-type: none"> In der Verwaltung gibt es ein Fuhrparkmanagement, dessen Aufgaben sich speziell auf die Fahrzeugflotte der Verwaltung konzentrieren. In einem umfassenden Mobilitätsmanagementansatz werden sowohl die dienstliche Mobilität während der Arbeitszeit (z. B. Bevorzugung des Umweltverbundes bei Dienstgängen, Ausstattung kommunaler Fuhrparks) als auch die Mobilität der Mitarbeitenden von und zur Arbeit (z. B. Job-Rad) berücksichtigt, um die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu erfüllen und gleichzeitig umweltfreundliche Optionen zu fördern. Bisher konnte noch kein umfassendes Mobilitätsmanagement eingeführt werden. Dennoch liegen mit dem Fuhrparkmanagement, Ladeinfrastrukturkonzept und dem Radverkehrskonzept bereits gute Grundsteine vor, die in Zukunft als Basis

Legende:

-  abgeschlossen
-  in Umsetzung
-  in Planung
-  noch nicht begonnen
-  abgebrochen
-  Basismaßnahme
-  Sofortmaßnahme
-  Leitprojekt
-  Perspektivmaßnahme
-  Daueraufgabe
-  kurzfristig
-  mittelfristig
-  langfristig
-

























Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
nachhaltige Mobilität			
			für die Entwicklung und Implementierung eines ganzheitlichen Mobilitätsmanagements dienen können.
 M.10 emissionsarme Fahrzeugflotte der Stadtverwaltung	 in Umsetzung	lf	<ul style="list-style-type: none"> Wird schrittweise umgesetzt. Im Rahmen des kommunalen Ladeinfrastrukturkonzeptes (Maßnahme M.1) wurde ein Elektrifizierungskonzept für den kommunalen Fuhrpark erstellt.

Tabelle 5: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld erneuerbare Energien

Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
erneuerbare Energien			
 E.1 Stärkung Beteiligung Bürger:innen an EE-Ausbau	 noch nicht begonnen	DA	<ul style="list-style-type: none"> Noch nicht begonnen, das geplante Thüringer Gesetz über die Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Gemeinden an Windparks (ThürWindBeitG) könnte zur Zielerreichung für eine einfachere Beteiligung und Akzeptanzsteigerung für EE-Projekte beitragen. Die Servicestelle Windenergie der Landesenergieagentur ThEGA bietet darüber hinaus vielfältige Informations- und Beratungsleistungen kostenlos für Bürger*innen an: www.thega.de/themen/erneuerbare-energien/servicestelle-windenergie/service-fuer-buerger
 E.2 kommunales Wärmekonzept	 in Umsetzung	2023 - 2024	<ul style="list-style-type: none"> Der kommunale Wärmeleitplan für Eisenach befindet sich derzeit in der Erarbeitung und soll bis Ende 2024 vorliegen.
 E.3 Solarfahrplan für kommunale Flächen	 noch nicht begonnen	2023 - 2025	<ul style="list-style-type: none"> Wurde noch nicht begonnen. Der 2023 vom Stadtrat beschlossene Leitfaden für die Zulassung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Eisenach bietet jedoch auch für kommunale Flächen bereits einen guten Anhaltspunkt.
 E.4 PV-Ausbau auf kommunalen (Dach-) Flächen	 in Umsetzung	mf / lf	<ul style="list-style-type: none"> Erfolgt Schrittweise, so wurde z.B. in zwei Stufen eine PV-Anlage für Eigenstromnutzung mit dem Übereinspeisung auf der Mosewaldschule installiert (Stufe 1 30 kWp in 2022 inkl. Stromspeicher; Stufe 2: Erweiterung um 30 kWp in 2023) Für 2024 und 2025 ist die Errichtung von PV-Anlagen u. a. auf der Oststadtschule (ca. 80 kWp) und auf der Sporthalle der Mosewaldschule (ca. 150 kWp) geplant.

Legende:

-  abgeschlossen
-  in Umsetzung
-  in Planung
-  noch nicht begonnen
-  abgebrochen
-  Basismaßnahme
-  Sofortmaßnahme
-  Leitprojekt
-  Perspektivmaßnahme
-  Perspektivmaßnahme
-  kurzfristig
-  mittelfristig
-  langfristig
-  Daueraufgabe






















Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
erneuerbare Energien			
 E.5 Strombilanzkreismodell für städtische Liegenschaften	 in Planung	mf	<ul style="list-style-type: none"> Zukünftig soll mitten Strombilanzkreismodell (siehe Maßnahme E.5) der Eigenverbrauch von den neuen PV-Anlagen bilanziell erhöht werden. Zusammen mit der EVB wurde eine Möglichkeit erarbeitet, wie ein Strombilanzkreismodell zukünftig für die städtischen PV-Anlagen umgesetzt werden kann. Es ist geplant, nach der Inbetriebnahme der nächsten PV-Anlage im Jahr 2024 mit der Umsetzung des Strombilanzkreismodells zu beginnen, da sich dieses Modell erst ab einer bestimmten kumulierten Anlagengröße wirtschaftlich darstellt. So lange Energy Sharing in Deutschland rechtlich noch nicht oder nur teilweise geregelt ist, wird das Strombilanzkreismodell als gute Zwischenlösung angesehen, die auch schon von anderen Landkreisen und Städten in Deutschland angewandt wird.
 E.6 Solarflächenbörse	 abgebrochen	lf	<ul style="list-style-type: none"> Diese Maßnahme wird nicht weiter verfolgt, da die Thüringer Landesenergieagentur nach aktuellen Erkenntnissen beabsichtigt, bereits im nächsten Jahr eine Art landesweite Solarflächenbörse online zu stellen. Somit erübrigt sich die Umsetzung dieser Maßnahme auf lokaler Ebene. Die Entwicklung dieses landesweiten Angebots wird beobachtet und zu gegebener Zeit berichtet.

Tabelle 6: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld Klima- und Umweltbildung

Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
Klima- und Umweltbildung			
 B.1 Wiedereinführung Energieeinsparmodelle an Bildungseinrichtungen	 noch nicht begonnen	kf	<ul style="list-style-type: none"> Um den Personalaufwand für die Umsetzung dieser Maßnahme so gering wie möglich zu halten, ist es erforderlich, zunächst das Energiemanagement der Stadtverwaltung weiter zu professionalisieren (siehe Maßnahme K.7). Dies ermöglicht eine leichtere Auswertung der Maßnahmen und vereinfacht die Datenbereitstellung für die Schulen enorm.
 B.2 Modellprojekt umwelt- und klimafreundliche Bildungseinrichtung	 noch nicht begonnen	lf	<ul style="list-style-type: none"> Noch nicht begonnen, allerdings haben bereits einige Schulen in Eisenach sich auf den Weg gemacht. Beispielsweise wurden die Mosewaldschule und die Evangelische Grundschule in Eisenach als „Thüringer Nachhaltigkeitsschule - Umweltschule in Europa“ ausgezeichnet.

Legende:

-  abgeschlossen
-  in Umsetzung
-  in Planung
-  noch nicht begonnen
-  abgebrochen
-  Basismaßnahme
-  Sofortmaßnahme
-  Leitprojekt
-  Perspektivmaßnahme
-  DA Daueraufgabe
-  kf kurzfristig
-  mf mittelfristig
-  lf langfristig


























Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
Klima- und Umweltbildung			
 B.3 Klimapfad und Stadtwandeln in Eisenach	 noch nicht begonnen	mf	<ul style="list-style-type: none"> • noch nicht begonnen
 B.4 Mehrwegkampagne	 in Umsetzung	kf	<ul style="list-style-type: none"> • Eisenach beteiligt sich aktiv an der Thüringer Mehrwegkampagne. Zahlreiche Gastronomiebetriebe in der Stadt setzen bereits erfolgreich auf Mehrweggeschirr. • Seit Januar 2023 besteht für viele Restaurants und andere gastronomische Einrichtungen eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Mehrweggeschirr. Kleinere Betriebe mit maximal fünf Angestellten und einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 80 m² sind von dieser Regelung ausgenommen.
 B.5 Kampagne zur Minderung der Lichtverschmutzung	 noch nicht begonnen	mf	<ul style="list-style-type: none"> • noch nicht begonnen
 B.6 Wiederbelebung "Runder Tisch Klimaschutz"	 noch nicht begonnen	DA	<ul style="list-style-type: none"> • noch nicht begonnen
 B.7 Klimaschutzbuch	 in Umsetzung	mf	<ul style="list-style-type: none"> • Anfang Dezember 2023 wurde die erste Ausgabe des Klimaschutzbuchs Eisenach für das Jahr 2024 veröffentlicht. Fördermittel wurden für die Herausgabe von bis zu drei Ausgaben bewilligt. Die Entscheidung über eine neue Auflage für 2025 wird im ersten Halbjahr 2024 getroffen, wenn erste Rückmeldungen vorliegen.

Tabelle 7: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld private Haushalte

Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
private Haushalte			
 H.1 Stromsparscheck	 abgebrochen	kf	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gespräche zur (Wieder-)Einführung von Stromsparschecks in Eisenach und dem Wartburgkreis waren bereits weit fortgeschritten und involvierten alle relevanten Akteure. Leider musste das Projekt abgebrochen werden, da aufgrund geänderter Finanzierungsvoraussetzungen für den Träger die finanzielle Umsetzung nicht mehr möglich war.

Legende:

-  abgeschlossen
-  in Umsetzung
-  in Planung
-  noch nicht begonnen
-  abgebrochen
-  Basismaßnahme
-  Sofortmaßnahme
-  Leitprojekt
-  Perspektivmaßnahme
-  kf kurzfristig
-  mf mittelfristig
-  lf langfristig
-  DA Daueraufgabe















Maßnahme		Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
private Haushalte				
 H.2	Informationskampagne zu Beratungs- und Informationsangebote	 noch nicht begonnen	kf	• noch nicht begonnen (personalbedingt)
 H.3	Entwicklung von Quartierskonzepten für klimafreundliche und klimaangepasste Quartiere und Ortsteile	 noch nicht begonnen	kf / mf	• noch nicht begonnen (personalbedingt)
 H.4	Umsetzung der Quartierskonzepten für klimafreundliche und klimaangepasste Quartiere und Ortsteile	 noch nicht begonnen	lf	• noch nicht begonnen, erfordert die Umsetzung der Maßnahme H.3

Tabelle 8: Übersicht Maßnahmenumsetzung Handlungsfeld klimafreundliche Wirtschaft

Maßnahme		Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
klimafreundliche Wirtschaft				
 W.1	Netzwerk nachhaltiges und klimafreundliches Wirtschaften	 noch nicht begonnen	kf / mf	• noch nicht begonnen
 W.2	Erarbeitung "Klima Checks" für Gewerbegebiete in Eisenach	 noch nicht begonnen	kf	• noch nicht begonnen, erfordert die Umsetzung der Maßnahme A.1
 W.3	Pilotprojekt klimaschonendes und klimaangepasstes Gewerbegebiet	 noch nicht begonnen	lf	• noch nicht begonnen
 W.4	Sicherung und Schaffung klimaschonende Angebote im Freizeit-, Tourismus- und Kulturbereich	 in Umsetzung	DA	• wird durch die verschiedenen Beteiligten bereits umgesetzt

Legende:







































-  abgeschlossen
-  in Umsetzung
-  in Planung
-  noch nicht begonnen
-  abgebrochen
-  Basismaßnahme
-  Sofortmaßnahme
-  Leitprojekt
-  Perspektivmaßnahme
-  Daueraufgabe
-  kf kurzfristig
-  mf mittelfristig
-  lf langfristig
-  DA Daueraufgabe

Tabelle 9: Übersicht Maßnahmenumsetzung handlungsübergreifend

Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
handlungsübergreifend			
 Ü.1 Klimamanagement	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Eine Personalstelle für das Klimaschutzmanagement wurde bereits verstetigt. Aufgrund der zahlreichen, vielfältigen und teils anspruchsvollen Aufgaben im Klimamanagement sowie der Notwendigkeit, schnell handeln zu können, bedarf die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts jedoch zweier Personalstellen. Die Schaffung einer zweiten befristeten Personalstelle für das Klimaschutzmanagement wurde vom Stadtrat beschlossen. Für die zweite Personalstelle liegt aktuell lediglich der Zuwendungsbescheid der Landesförderung vor, während der Antrag für die ergänzende Bundesförderung noch in Bearbeitung ist. Eine mögliche Bewilligung wird zusätzlich durch die aktuelle politische Lage beeinflusst, insbesondere durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2021 vom 15. November 2023. Daher lässt sich derzeit kein genauer Zeitpunkt für die Bewilligung und den Start der Umsetzung nennen.
 Ü.2 Informations- und Beteiligungsportal für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in Eisenach	 noch nicht begonnen	mf	<ul style="list-style-type: none"> Noch nicht gestartet, aber auf der städtischen Website werden Informationen zu verschiedenen Projekten im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung bereitgestellt.
 Ü.3 Veranstaltungsformate und Aktionen zur Stärkung der Wahrnehmung der Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in der Öffentlichkeit	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Verschiedene Veranstaltungen und Aktionen zu den Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung wurden durchgeführt oder begleitet. Hier sind nur einige Beispiele: Stadtradeln, öffentliche Veranstaltung im Rahmen der "Woche der Klimaanpassung", Frühjahrs- und Herbstputz, Abschlussveranstaltung zum Herbstputz mit der Verlosung je eines Projekttagess mit dem Save Nature e.V. an zwei Schulen, Kinderkulturnacht, Unterstützung von Schulveranstaltungen wie "Plenergy – Vom Planspiel zur Energiewende" und der Bildungsveranstaltung "Energievision", sowie ein Klima- und Nachhaltigkeitsstand auf der KinderKulturNacht.
 Ü.4 klimarelevante Kriterien bei Verkauf, Verpachtung, Entwicklung und Nutzung städtischer Grundstücken	 in Planung	DA	<ul style="list-style-type: none"> ist in Planung
 Ü.5 Schaffung gemeinsamer GIS-Zugang zu allen Fachinformationskarten	 in Planung	DA	<ul style="list-style-type: none"> ist in Planung, Grundsatzbeschluss verwaltungsintern 2023 gefasst

Legende:

-  abgeschlossen
-  in Umsetzung
-  in Planung
-  noch nicht begonnen
-  abgebrochen
-  Basismaßnahme
-  Sofortmaßnahme
-  Leitprojekt
-  Perspektivmaßnahme
-  abgebrochen
-  kurzfristig
-  mittelfristig
-  langfristig
-  Daueraufgabe























Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
handlungsübergreifend			
 Ü.6 Nachhaltigkeitscheck	 abgeschlossen	kf	<ul style="list-style-type: none"> Der Nachhaltigkeitscheck für Beschlussvorlagen aus der Verwaltung wurde im Januar 2023 eingeführt. Eine Evaluierung und gegebenenfalls notwendige Nachbesserungen sollen im Jahr 2024 erfolgen
 Ü.7 Finanzierung Aktivitäten für mehr Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Fördermittel werden aktiv beantragt, wie unter Punkt 3 Finanzierung Aktivitäten für mehr Klimaschutz und Klimafolgenanpassung detaillierter aufgeführt wird








Tabelle 10: Übersicht Maßnahmenumsetzung 'Aktionsplans für mehr Klimaschutz'⁵.

Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
handlungsübergreifend			
1. Klimaschutzkonzept	 abgeschlossen		<ul style="list-style-type: none"> Klimaschutzkonzept ist auf der städtischen Website als Lang- und Kurzfassung abrufbar: www.eisenach.de/leben/klimaschutz-nachhaltigkeit/klimaschutzkonzept
2. Konzepte mit Fokus Klimaschutz	 in Umsetzung	mf	<ul style="list-style-type: none"> Siehe u. a. IKSK Maßnahme A.1, A.3, A.4, A.8, M.1, M.2 und E.2
3. Netzwerk Nachhaltiges Wirtschaften	 noch nicht begonnen	DA	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahme W.1
4. Runder Tisch Klimaschutz	 noch nicht begonnen	DA	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahme B.6
5. Öffentliche Gebäude werden „klimafit“	 in Umsetzung	lf	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahmen K.3, K.4, K.5 und A.9










⁵ Stadtratsbeschluss vom 14.07.2020, Vorlagen-Nr.: 0070-StR/2019, Beschluss-Nr.: StR/0186/2020










Legende:

-  abgeschlossen
-  in Umsetzung
-  in Planung
-  noch nicht begonnen
-  abgebrochen
-  Basismaßnahme
-  Sofortmaßnahme
-  Leitprojekt
-  Perspektivmaßnahme
-  kf kurzfristig
-  mf mittelfristig
-  lf langfristig
-  DA Daueraufgabe















Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
handlungsübergreifend			
6. Verdoppelung der Altbausanierungsrate bis 2030	 noch nicht begonnen	lf	<ul style="list-style-type: none"> Die Sanierungsrate des gesamten Gebäudebestandes in Deutschland liegt derzeit bei etwa 1%. Gemäß DENA sollte dieses mind. auf 1,5% ansteigen, um die anvisierten Klimaschutzziele zu erreichen. Die Einflussmöglichkeiten auf den privaten Sektor sind von Seiten der Stadtverwaltung sehr stark begrenzt. Bei den städtischen Immobilien sind die Forderungen gemäß Stadtratsbeschluss auf Grund von verschiedenen Faktoren wie z. B. fehlendes Personal, Finanzierung, hohe und steigende Baukosten derzeit schwierig umsetzbar.
7. Ausbau Photovoltaik	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahmen E.3, E.4 und E.5
8. Umrüstung Straßenbeleuchtung	 in Umsetzung	bis 2027	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahme K.10
9. Städtische Beteiligungen	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> die städtischen Beteiligungen, wie die SWG und SEG, setzen bereits viele Maßnahmen um, um die Energieverbräuche zu senken und den Energiebedarf schrittweise klimafreundlicher zu decken es findet ein regelmäßiger Austausch statt, z.B. im Rahmen der kommunalen Wärmeleitplanung
10. Stärkung ÖPNV	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahme M.5 Zu Sonderbuslinien gab es im Zuge der Beratungen zum NVP Gespräche mit der VUW.
11. Klimaneutraler ÖPNV	 in Umsetzung	lf	<ul style="list-style-type: none"> bereits 2 Elektrobussen im Eisenacher Stadtverkehr im Einsatz Seit dem 02.08.21 ist die CVD (Clean Vehicles Directive) gültig. Mit diesem Gesetz werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und -freie Pkw sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge, insbesondere für Busse im ÖPNV, für die Beschaffung vorgegeben. Die Vorgaben verpflichten die öffentliche Hand sowie für einzelne Dienstleistungen dazu, dass ein Teil der angeschafften Fahrzeuge zukünftig emissionsarm oder -frei sein muss.
12. Einführung 365 Euro-Jahreskarte	 abgebrochen	mf	<ul style="list-style-type: none"> Notwendigkeit durch Einführung des 49-Euro-Tickets zum 1. Mai 2023 ist nicht mehr gegeben. Dieses bundesweitgültige Ticket für den Nahverkehr ist für viele Bürger*innen sehr attraktiv.

Legende:

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  abgeschlossen |  in Umsetzung |  in Planung |  noch nicht begonnen |  abgebrochen |
|  Basismaßnahme |  Sofortmaßnahme |  Leitprojekt |  Perspektivmaßnahme | |
| kf kurzfristig | mf mittelfristig | lf langfristig | DA Daueraufgabe | |

Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
handlungsübergreifend			
13. Ausbau Radwege	 in Umsetzung	lf	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahme M.5
14. Fahrradabstellanlagen	 in Umsetzung	mf	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahme M.4
15. Parkraumbewirtschaftung	 in Planung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahme M.6
16. Bio-Essen in Kita und Schulen	 abgebrochen	kf	<ul style="list-style-type: none"> Aufgrund der steigenden Lebensmittelpreise sowie allgemein steigenden Lebenshaltungskosten wird zunächst auf eine Erhöhung des Bio-Anteils verzichtet. Eine Umsetzung des Stadtratsbeschlusses und die Einführung von Bio-Essen würde für die Eltern in den städtischen Kindertageseinrichtungen und Schulen eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung bedeuten. Die Kosten der Verpflegung tragen die Eltern in vollem Umfang. Da die Stadt derzeit keinen Zuschuss für das Mittagessen gewährt, ist fraglich, ob die ggf. stattfindende Preiserhöhung von den Eltern akzeptiert wird und es nicht zu einem Rückgang der Nutzungszahlen an der Mittagsversorgung führt. Dies könnte die jahrelangen Bemühungen, um die Verbesserung der Qualität der Mittagsversorgung in den Schulen maßgeblich negativ beeinflussen.
17. Nachhaltig feiern	 in Planung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahme B.4
18. Ertüchtigung des Baumbestandes und Kommunalwald	 in Umsetzung	kf	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahmen A.7 und A.8
19. Park- und Grünanlagen	 in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahmen A.4, A.5, A.6 und A.7
20. Wasser in der Stadt	 in Umsetzung	mf	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahme A.3
21. Ökologische Landwirtschaft	 noch nicht begonnen	DA	<ul style="list-style-type: none"> Am 25.11.22 erfolgte durch die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland (AbL) eine Übergabe eines Kriterienkatalogs zur gemeinwohlorientierten Verpachtung kommunaler Landwirtschaftsflächen an die Stadtverwaltung Eisenach. Derzeit sind ca. 420 ha der kommunalen Flächen in 55 landwirtschaftlichen Pachtverträge gebunden. Die Laufzeit der Landpachtverträge beträgt i. d. R. 12 Jahre.

Legende:

-  abgeschlossen
-  in Umsetzung
-  in Planung
-  noch nicht begonnen
-  abgebrochen
-  Basismaßnahme
-  Sofortmaßnahme
-  Leitprojekt
-  Perspektivmaßnahme
-  Daueraufgabe
-  kf kurzfristig
-  mf mittelfristig
-  lf langfristig
-  DA Daueraufgabe

Maßnahme	Umsetzungs-status	Umsetzungs-horizont	Anmerkung
handlungsübergreifend			
			Für eine Umstrukturierung auf eine ökologisch und klimatisch verträgliche Landwirtschaft auf den kommunalen Flächen müssen die vertraglich zu vereinbarenden Mindestanforderungen festgelegt werden und alle bestehenden Verträge neu verhandelt und erneuert werden und bei neu abzuschließenden Verträgen diese Anforderungen bereits berücksichtigt werden. Eine Umstrukturierung wird aufgrund der Laufzeit der Pachtverträge über eine Dauer von 12 Jahren vollzogen werden müssen. Um dies umzusetzen, muss eine Beschlusslage durch den Stadtrat herbeigeführt werden.- Sowohl die Umstellung der kommunalen Pachtverträge als auch der Dialog / Netzwerk ökologische Landwirtschaft sind in der Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen worden.
22. CO ₂ -Bilanz für den Verkehr	✓ abgeschlossen	kf	<ul style="list-style-type: none"> Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes wurde die Treibhausgasemission der Mobilität in Eisenach für 2019 ermittelt. Der energiebedingte CO₂-Ausstoß der Stadt Eisenach lag im Jahr 2019 bei 346.558 tCO₂-Äq. Insgesamt fallen rund 34 Prozent der Emissionen im Verkehrssektor an.
23. Wärmepotenzial	● in Umsetzung	2023 bis 2024	<ul style="list-style-type: none"> Siehe IKSK Maßnahme E.2
24. Akteure vernetzen	● in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> Es findet regelmäßig der Bürgermeisterdialog (BMD) zur nachhaltigen Kommunalentwicklung in Thüringen statt, bei dem auch Eisenach dabei ist.
25. Maßnahmen anordnen und Bericht erstatten	● in Umsetzung	DA	<ul style="list-style-type: none"> erfolgt

Legende:

- ✓ abgeschlossen
- Basismaßnahme
- kf kurzfristig
- in Umsetzung
- Sofortmaßnahme
- mf mittelfristig
- in Planung
- Leitprojekt
- lf langfristig
- noch nicht begonnen
- Perspektivmaßnahm
- DA Daueraufgabe
- ✗ abgebrochen

3 Finanzierung Aktivitäten für mehr Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Die nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick über die bewilligten und beantragten Förderungen für Projekte im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da es natürlich auch noch weitere Projekte und Vorhaben gibt, die Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung berücksichtigen. Es wurden lediglich Projekte aufgenommen, bei denen das prioritäre Ziel entweder die Klimafolgenanpassung oder der Klimaschutz ist.

Tabelle 11: Übersicht abgeschlossene geförderte Projekte Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Projekttitle	Anmerkung Projekt	geplante Projektlaufzeit	Kosten		Förderung	
			Ausgaben gesamt	davon Eigenmittel	Gesamt	
Abgeschlossene Förderprojekte						
Erstvorhaben Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Personal & Sachausgaben für Erstellung Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagerin • 100 % Förderung über Bund (Kommunalrichtlinie) • Förderkennzeichen 67K15298 (vormals 03K15298) 	01.03.2021 bis 28.02.2023	174.505,10 €	0,00 €	174.505,10 €	100,00%
PV-Anlage Mosewaldschule Ausbaustufe	<ul style="list-style-type: none"> • 30 kWp PV-Anlage inkl. Stromspeicher • Dacharbeiten zur Abtragung von Lasten zur Installation der PV-Anlage • Finanzierung über Sonderzuweisung Klimaschutz 2021 	01.09.2021 bis 30.11.2022	126.267,00 €	0,00 €	126.267,00 €	100,00%
Summe			300.772,10€	0,00 €	300.772,10€	100,00%

Tabelle 12: Übersicht bewilligte Förderungen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Projekttitle	Anmerkung Projekt	geplante Projektlaufzeit	(geplante) Kosten		(bewilligte) Förderung	
			Ausgaben gesamt	davon Eigenmittel	Gesamt	
Bewilligte Förderungen						
Planungsleistungen 1. Route EA-RADstern	<ul style="list-style-type: none"> Planungsleistungen sind über das Bundesprogramm Klimaschutz durch Radverkehr nicht förderfähig, deswegen erfolgt eine separate Förderung für die Planung durch das Land (Klima Invest) Förderkennzeichen 2021 KSM 0278 	17.11.2021 bis 31.10.2024	240.000,00 €	105.000,00 €	135.000,00 €	56,25%
kommunales Ladeinfrastrukturkonzept	<ul style="list-style-type: none"> Landesförderung (Klima Invest) Förderkennzeichen 2022 KSM 0185 	13.09.2022 bis 31.12.2023	45.000,00 €	4.500,00 €	40.500,00 €	90,00%
Erweiterung PV-Anlage Mosewaldschule	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterung der PV-Anlage um weitere 30 kWp Klimapaktmittel 2023 	01.01.2023 bis 31.12.2023	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	100,00%
Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung der Bürger:innen für ein klimabewusstes und nachhaltiges Leben	<ul style="list-style-type: none"> Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit für ein Zeitraum von 3 Jahren z. B. Möhrchenheft und Klimaspargbuch Landesförderung (Klima Invest) Förderkennzeichen 2022 KSM 0307 	01.01.2023 bis 31.10.2025	99.875,00 €	19.975,00 €	79.900,00 €	80,00%
Machbarkeitsstudie Bike & Ride am Mobilitätsknoten ZOB und Bahnhof	<ul style="list-style-type: none"> Städtebauförderung Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartier gestalten - Oststadt Bewilligungsnummer: 7161-1048/21 	01.02.2023 bis 31.12.2024	41.500,00 €	13.833,33 €	27.666,67 €	66,67%

Projekttitel	Anmerkung Projekt	geplante Projektlauf- zeit	(geplante) Kosten		(bewilligte) Förderung	
			Ausgaben ge- samt	davon Eigen- mittel	Gesamt	
Bewilligte Förderungen						
Anschlussförderung Klima- schutzmanagement Teil 1	<ul style="list-style-type: none"> • Personalstelle (unbefristet) • Landesförderung (Klima Invest) • Förderkennzeichen 2022 KSM 0305 	01.05.2023 bis 31.10.2025	160.833,27 €	64.333,31 €	96.499,96 €	60,00%
kommunale Wärmeleitpla- nung für die Stadt Eisenach	<ul style="list-style-type: none"> • kommunale Wärmeleitplanung (KWP) für das gesamte Eisenacher Stadtgebiet • Bundesförderung (Kommunalrichtlinie) • Förderkennzeichen 67K24305 	01.05.2023 bis 31.12.2024	106.377,00 €	0,00 €	106.377,00 €	100,00%
Klimawirkungsanalyse für die Stadt Eisenach	<ul style="list-style-type: none"> • zweiteilige Klimawirkungsanalyse: Teil 1 Stadtklimaanalyse (Hitze, Belüftung Teil 2 Starkregenanalyse • Landesförderung (Klima Invest) • Förderkennzeichen 2022 KAM 0365 	01.05.2023 bis 31.12.2024	200.769,45 €	20.076,95 €	180.692,50 €	90,00%
Klimaanpassungsmaßnahmen an der südlichen Freifläche an der Mosewaldschule in Eisen- ach	<ul style="list-style-type: none"> • Entsiegelung einer Fläche und anschlie- ßende Begrünung der Fläche, u.a. durch Be- pflanzung mit klimaangepassten Baum- und Straucharten, Regenwasserzisterne zur Be- wässerung der neuen Grünfläche, Stau- raumkanal für besseres Wassermanagement bei Starkregenereignissen • Landesförderung (Klima Invest) • Förderkennzeichen 2022 KAM 0414 	04.07.2023 bis 28.06.2024	408.546,28 €	217.239,57 €	191.306,71 €	46,83%

Projekttitle	Anmerkung Projekt	geplante Projektlauf- zeit	(geplante) Kosten		(bewilligte) Förderung	
			Ausgaben ge- samt	davon Eigen- mittel	Gesamt	
Bewilligte Förderungen						
zeit- und präsenzabhängige Beleuchtung für die Gewerbegebiete Dürrenhöfer Allee, Stockhausen und Stregda Ost der Stadt Eisenach	<ul style="list-style-type: none"> • zeit- und präsenzabhängige LED Beleuchtung • Förderung über Landes- und Bundesförderung (Klima Invest und Kommunalrichtlinie) • Förderquote Bund: 40 % • Förderquote Land: 20 % auf Erneuerung Beleuchtung und 40 % auf Steuerung • Förderkennzeichen Bund: 67K23764 • Förderkennzeichen Land: 2022 KSM 0391 	01.09.2023 bis 31.08.2024	169.016,33 €	59.291,46 €	109.724,87 €	64,92%
PV-Anlage Oststadtschule	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 80 kWp PV-Anlage (ohne Speicher) • Klimapaktmittel 2023 	01.08.2023 bis 31.12.2024	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	100,00%
Summe			1.661.917,33 €	504.249,62 €	1.157.667,71 €	69,66%

Tabelle 13: Übersicht beantragte Förderungen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Projekttitle	Anmerkung Projekt	geplante Projektlauf- zeit	(geplante) Kosten		(beantragte) Förderung	
			Ausgaben ge- samt	davon Eigen- mittel	Gesamt	
Beantragte Förderungen						
Professionalisierung Ener- giemanagement*	<ul style="list-style-type: none"> Professionalisierung Energiemanagement STV Messtechnik, Software, Einweisung Personal Antrag auf Landes- und Bundesförderung eingereicht (Klima Invest und Kommunalrichtlinie) Förderquote Land: 20 % Förderquote Bund: 80 % Zuwendungsbescheid (ZWB) vom Land erhalten, ZWB vom Bund steht noch aus Förderkennzeichen: 2022 KSM 0451 (Land) Vorhaben-Nr. 67K24720 (Bund) 	bis Ende 2025	136.445,40 €	0,00 €	136.445,40 €	100,00%
Anschlussförderung Klima- schutzmanagement Teil 2*	<ul style="list-style-type: none"> zusätzliche Personalstelle (befristet) + Sachausgaben Antrag auf Landes- und Bundesförderung eingereicht (Klima Invest und Kommunalrichtlinie) Förderquote Land: 40 % Förderquote Bund: 60 % ZWB vom Land erhalten, ZWB vom Bund steht noch aus Förderkennzeichen: 2022 KSM 0304 und 2022 KSM 0306 (Land) Vorhaben-Nr. 67K15298-1 (Bund) 	bis Ende 2025	179.488,96 €	0,00 €	179.488,96 €	100,00%

* Stand 19.12.2023: Das für das Projekt gewählte Förderprogramm ist derzeit von der Haushaltssperre des Klima- und Transformationsfonds (KTF) betroffen. Somit erfolgen derzeit kann keine Bewilligungen.

Projekttitel	Anmerkung Projekt	geplante Projektlauf- zeit	(geplante) Kosten		(beantragte) Förderung	
			Ausgaben ge- samt	davon Eigen- mittel	Gesamt	
Beantragte Förderungen						
1. Route EA-RADstern *	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung der ersten Alltagsroute des EA-RADstern zwischen Bahnhof und Hötzelroda Antrag auf Bundesförderung eingereicht (Klimaschutz durch Radverkehr) ZWB steht noch aus Vorhaben-Nr. 67KBR0130 	bis Ende 2025	3.275.984,90 €	0,00 €	3.275.984,90 €	100,00%
PV-Anlage für Sporthalle Mosewaldschule inkl. Einrichtung Strombilanzkreismodell	<ul style="list-style-type: none"> ca. 150 kWp PV-Anlage Antrag auf Landesförderung eingereicht (Klima Invest) 	bis Ende 2025	338.669,05 €	138.669,05 €	200.000,00 €	59,05%
RAD-Rondell*	<ul style="list-style-type: none"> Umbau des leerstehenden am ZOB zu einer modernen Bike&Ride-Anlage Projektskizze wurde positiv bewertet, förmlicher Antrag im Dezember für Bundesförderung eingereicht (Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen) die zu erbringenden Eigenmittel sollen nach Möglichkeit über die Klimapaktmittel 2024 gedeckt werden, bisher aber noch nicht klar wie hoch die Zuweisung durch den Klimapakt für Eisenach im Jahr 2024 sein wird 	bis Ende 2025	404.000,00 €	101.000,00 €	303.000,00 €	75,00%

* Stand 19.12.2023: Das für das Projekt gewählte Förderprogramm ist derzeit von der Haushaltssperre des Klima- und Transformationsfonds (KTF) betroffen. Somit erfolgen derzeit kann keine Bewilligungen.

Projekttitle	Anmerkung Projekt	geplante Projektlauf- zeit	(geplante) Kosten		(beantragte) Förderung	
			Ausgaben ge- samt	davon Eigen- mittel	Gesamt	
Beantragte Förderungen						
Nordpark (Teil 1)*	<ul style="list-style-type: none"> • Projektskizze eingereicht für Bundesförderung (Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel) • Aufforderung zur Antragsstellung steht noch aus 	bis Ende 2026	2.625.000,00 €	656.250,00 €	1.968.750,00 €	75,00%
Baumpflanzungen 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Pflanzung von 117 Bäumen • Antrag auf Landesförderung eingereicht (Klima Invest) 	bis Ende 2025	229.267,19 €	108.228,48 €	121.038,71 €	52,79%
Summe			7.188.855,50 €	1.004.147,53 €	6.184.707,97 €	86,03%

Des Weiteren wird derzeit ein Antrag für die Förderung des Einbaus einer Regenwasserzisterne bei der Berufsfeuerwehr vorbereitet. Zukünftig soll das aufgefangene Regenwasser zur Prüfung und Reinigung von Schläuchen und Pumpen genutzt werden, was derzeit ausschließlich mit Trinkwasser erfolgt.

* Stand 19.12.2023: Das für das Projekt gewählte Förderprogramm ist derzeit von der Haushaltssperre des Klima- und Transformationsfonds (KTF) betroffen. Somit erfolgen derzeit keine Bewilligungen.

4 Herausforderungen und Ausblick

Die Umsetzung von Maßnahmen hängt oft stark von den derzeitigen und zukünftigen Fördermöglichkeiten von EU, Bund und Land ab. Verschiedene Bundesförderprogramme wie die Kommunalrichtlinie, Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen, Klimaschutz durch Radverkehr, Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel etc. sind mit Stand vom 19.12.2023⁶ weiterhin durch die Auswirkungen des Urteils vom Bundesverfassungsgericht vom 15. November zum 2. Nachtragshaushalt 2021 von einer Haushaltssperre betroffen. Daher können keine neuen Anträge gestellt werden und es kann keine Bewilligung von neuen Vorhaben erfolgen.

Die Richtlinie zum Landesförderprogramm Klima Invest⁷, das bereits für verschiedene Maßnahmen genutzt wurde, läuft zum 31.12.2023 aus. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Richtlinie verlängert wird oder ob es ein vergleichbares Landesförderprogramm für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung geben wird.

Durch die Sonderzuweisung des Freistaates Thüringen im Bereich Klimaschutz erhielt Eisenach im Jahr 2021 eine zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 126.267 €⁸. Seit 2022 erhielt Eisenach zweckgebundene Zuweisungen für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung durch den Thüringer Klimapakt⁹ in Höhe von 100.334 € für das Jahr 2022 und 301.003,20 € für das Jahr 2023. Mithilfe dieser Mittel aus den Jahren 2021, 2022 und 2023 konnten zusätzliche Maßnahmen finanziert oder Eigenanteile für bereits geplante Maßnahmen reduziert werden. Der Thüringer Klimapakt gilt vorerst bis einschließlich 2024. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Höhe einer Zuweisung für das Jahr 2024 und ob der Klimapakt über 2024 hinaus bestehen wird, nicht bekannt.

Diese schwer abschätzbaren Rahmenbedingungen für mögliche Finanzierungen von weiteren Maßnahmen bieten keine Planungssicherheit, was die Planung neuer Maßnahmen erschwert.

Die Aktivitäten in den Handlungsfeldern „Klima- und Umweltbildung“, „private Haushalte“ sowie „klimafreundliche Wirtschaft“ sollten verstärkt werden, da hier im Vergleich zu den anderen Handlungsfeldern bisher relativ wenig Maßnahmen in Umsetzung gebracht wurden. Gleichzeitig werden durch neue Gesetze immer wieder neue Schwerpunkte gesetzt, wie beispielsweise durch die Verabschiedung des Bundes-Klimaanpassungsgesetzes¹⁰. Hier bleibt abzuwarten, wie das Gesetz durch das Land Thüringen umgesetzt wird. Grundsätzlich laufen jedoch bereits Vorbereitungen, um die voraussichtlichen Anforderungen, die dadurch zukünftig an eine Stadt wie Eisenach gestellt werden, zu erfüllen.

⁶ www.klimaschutz.de/de

⁷ www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Klima-Invest

⁸ www.umwelt.thueringen.de/themen/klima/klimaschutz-sonderprogramm

⁹ www.umwelt.thueringen.de/themen/klima/klimapakt-kommunaler-klimaschutz

¹⁰ www.bmu.de/themen/klimaanpassung/das-klimaanpassungsgesetz-kang